



CONVENIO DE AMPLIACION DE OBRA
No. CON/AMPL/2022301330016/FISMDF/0016

CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MPV-DOP-2022301330016/FISMDF/0016 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2022. RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, ENTRE LA CALLE CERRO AZUL Y LA CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. ADALBERTO TEJEDA, DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ**, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA OBRA", QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. VALERIA NIETO REYNOSO, MARCELO CASTILLO ZUÑIGA, C.P. JUAN RUFINO SANCHEZ SANCHEZ, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ Y C.P. ISMAEL ALVISO HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, TESORERO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL IDELFONSO PONCE SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES

AREA RESPONSABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE CONVENIO:	CON/AMPL/2022301330016/FISMDF/0016
TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ EN AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPV-DOP-2022301330016/FISMDF/0016
UBICACIÓN:	LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
ORIGEN DEL RECURSO:	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL A PAGAR:	\$162,856.37 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)
IVA 16%	\$26,057.02 (VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)
MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADICIONAL A PAGAR:	\$188,913.39 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	CALLE PROLONGACION ALLENDE NUM.1405 ENTRE CALLE NAYARIT Y CARRETERA TAMPICO MANTE, COL. ALTAMIRA SECTOR 3, C.P. 89602
R.F.C.:	CPI180731V34
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	05 DE AGOSTO DEL 2022.

ANTECEDENTES:

- a) Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 34 Fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz se llevara a efecto la terminación de "LA OBRA" objeto de este convenio.
- b) Que derivado de la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA No. MPV-DOP-2022301330016/FISMDF/0016, se adjudico el contrato No. MPV-DOP-2022301330016/FISMDF/0016, relativo a la : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, ENTRE LA CALLE CERRO AZUL Y LA CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. ADALBERTO TEJEDA, DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ, a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra.
- c) Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos, fueron autorizados y aprobados dentro del "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022".
- d) Que con fecha **01 de AGOSTO del 2022**, "EL CONTRATISTA" solicita la autorización de volúmenes excedentes y entrega informe de la obra adicional y extraordinaria (montos, precios unitarios, proyecto e informe fotográfico) a "LA CONTRATANTE", para su revisión y en su caso aprobación.
- e) Que con fecha **04 de AGOSTO del 2022**, el área responsable de "LA CONTRATANTE" emitió dictamen correspondiente para la elaboración del presente convenio adicional por una sola vez en ampliación al monto a "EL CONTRATISTA", cuyo contrato original tenia un monto total de \$562,539.08 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.), incluye el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y se **amplio 33.58%** es decir, la cantidad de \$188,913.39 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.), Quedando consecuentemente por la cantidad de \$751,452.47 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M. N.).

DECLARACIONES:

I. DE "LA CONTRATANTE"

- A. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 34 Fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, vigente en la Entidad, cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y que tiene capacidad legal para celebrar este convenio ampliatorio.
- B. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, El Consejo de Desarrollo Municipal autorizo la inversión correspondiente, misma que proviene del Programa "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022".
- C. Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato, **Calle Abasolo esq. Lerdo de Tejada s/n, Cd. Cuauhtémoc, Ver.**



II. DE "LA CONTRATISTA"

- A. Que acredita estar activo en el Padrón de Contratistas de la **SEFIPLAN**.
- B. Que tiene Capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de la obra Objeto de este Contrato.
- C. Que tiene establecido su domicilio en **CALLE PROLONGACION ALLENDE NUM.1405 ENTRE CALLE NAYARIT Y CARRETERA TAMPICO MANTE, COL. ALTAMIRA SECTOR 3, C.P. 89602**, mismo que señala pata todos los fines y efectos legales de este contrato, Que su registro Federal de Contribuyentes es **CPI180731V34**.
- D. Que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente convenio.
- E. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, los alcances de los trabajos por ejecutar, en general, toda la información requerida para la obra objeto del convenio.

Atentas las partes a lo anteriormente declarado, se reconocen reciprocamente la personalidad con la que se ostentan, sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO.- Ampliar el monto del **Contrato No.MPV-DOP-2022301330016/FISMDF/0016**, de fecha **22 DE JUNIO DEL 2022**, relativo a la : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, ENTRE LA CALLE CERRO AZUL Y LA CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. ADALBERTO TEJEDA, DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ**, para llevar a cabo y dar terminación de la obra, considerando los volúmenes excedentes y extraordinarios.

SEGUNDA.- IMPORTES DEL CONVENIO.- El importe del presente convenio es el siguiente:

MONTO A PAGAR	\$162,856.37 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)
I.V.A. 16%	\$26,057.02 (VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)
MONTO TOTAL:	\$188,913.39 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.)

El monto antes señalado se encuentra dentro de lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obras Publicas para el Estado. Si el "**CONTRATISTA**" realiza trabajos por mayor valor sin previo acuerdo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ese concepto.

TERCERA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- "EL CONTRATISTA" otorga a la firma del presente convenio, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio



de Pueblo Viejo, Ver., por el **10% del importe total del Convenio**, o sea la cantidad de **\$18,891.34 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 34/100 m. n.) SIN I.V.A.** Incluido, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del convenio, la correcta ejecución de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de daños y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos financieros.

La fianza de cumplimiento estará en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción del área responsable de **"LA CONTRATANTE"** los trabajos convenidos y durante un año mas garantizado con vicios ocultos, defectos de construcción y mala calidad de materiales, aceptado expresamente la afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La fianza de cumplimiento solo podrá cancelarse a solicitud por escrito del H. Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Viejo, Veracruz, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiados no justifique plenamente y a satisfacción del área responsable de **"LA CONTRATANTE"** la realización y conclusión de los trabajos contratados, obligándose a continuar afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a **"EL CONTRATISTA"** en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito.

En los términos anteriores las partes celebran el presente convenio y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en el **Municipio de Pueblo Viejo, Ver., a los 05 días del AGOSTO del 2022.**

**NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS Y DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**




C. VALERIA NIETO REYNOSO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. MARCELO CASTILLO ZUÑIGA.
SINDICO UNICO



C.P. JUAN RUFINO SANCHEZ SANCHEZ.
TESORERO MUNICIPAL



ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. ISMAEL ALVISO HERNANDEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA



C. IDELFONSO PONCE SALAZAR.
CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V.