



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **CD. CUAUHTEMOC** MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **15 DE DICIEMBRE DEL 2021** HRS. DEL DIA **09:00** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

REPRESENTANTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

C. C. JOSE LUIS CERVANTES LOPEZ, PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. SOFIAL DEL ANGEL ROBLES Y LAE. JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>TECNOCAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</u>	DOMICILIO: <u>CALLE SANTOS DEGOLLADO No.58-B, COL. CENTRO, XALAPA, VER. C.P.91000</u>
R. F. C. <u>TME110411E72</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>C. LIC. NAYIELI SUAREZ AVILA.</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

PAVIMENTACION EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE POLICIA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2021301330132	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PUBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$2,553,106.06	FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2021
AMPLIACION DE CONTRATO: \$0.00			
TOTAL \$2,553,106.06			
Nº DE CONTRATO MPV-DOP-2021301330132/FORTAMUNDF/0132		NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
ANTICIPO: \$0.00	Nº DE FOLIO:	FECHA:	
POR CUMPLIMIENTO: \$220,095.35	Nº DE FOLIO: 3787-03190-4	FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2021	



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:00**HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATANSTA:




TECNOCAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.



LIC. NAYELI SUAREZ AVILA
RESIDENTE DE LA OBRA

RECIBE



C. JOSE LUIS CERVANTES LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES.
SINDICO UNICO



C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES.
TESORERO MUNICIPAL



ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


LAE. JUAN RODRIGUEZ ZUÑIGA
CONTRALOR MUNICIPAL
2018-2021
CONTRALORIA







INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FORTAMUNDF	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FORTAMUNDF	MPAL.	COMUNIDAD
\$2,553,106.06	\$2,553,106.06	\$0.00	\$0.00	\$2,553,106.06	\$2,553,106.06	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
<u>UNO</u>	<u>25/11/2021</u>	<u>\$1,276,553.32</u>	<u>\$1,276,553.32</u>
<u>DOS-FINIQUITO</u>	<u>13/12/2021</u>	<u>\$1,276,552.74</u>	<u>\$2,553,106.06</u>

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

TECNOCAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

LIC. NAYELI SUAREZ AVILA
RESIDENTE DE LA OBRA

C. ING. FREDY CRUZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ARMANDO PATIÑO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

